

ПАСПОРТ

регионального проекта

**«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда (Ростовская область)»**

П А С П О Р Т**регионального проекта**

«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда
(Ростовская область)»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Поддержка занятости		
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка занятости	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Бондарев Сергей Борисович, заместитель Губернатора Ростовской области		
Руководитель регионального проекта	Григорян Сергей Рафаэлевич, начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области		
Администратор регионального проекта	Серикова Наталья Вячеславовна, начальник отдела прогнозирования рынка труда и статистики управления государственной службы занятости населения Ростовской области		
Связь с государственными программами Ростовской области	Государственная программа Ростовской области «Содействие занятости населения»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: «Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда по Ростовской области – 1 250 человек к концу 2024 года»											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Показатель федерального проекта «Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда по всем субъектам Российской Федерации – 100,4 тыс. человек к концу 2024 года»											
1.	Показатель регионального проекта: «Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда по Ростовской области – 1 250 человек к концу 2024 года (нарастающим итогом)»	Основной	- *	- *	- *	500	650	800	950	1 100	1 250
Цель регионального проекта: Обеспечение участия Ростовской области в федеральном проекте – ежегодно до 2024 года											
Показатель федерального проекта «Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта – 85 к концу 2024 года»											
2.	Показатель регионального проекта: «Обеспечение участия Ростовской области в федеральном проекте – ежегодно до 2024 года»	Основной	- *	- *	- *	1	1	1	1	1	1

*- показатель ранее не рассчитывался, расчет показателя осуществляется с 2019 года

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта: «Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях»			
1.	<p>Результат федерального проекта: «Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: К концу 2019 года не менее чем в 31 субъекте Российской Федерации - участнике национального проекта обучено не менее чем 18,4 тыс. работников предприятий для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, данными субъектами Российской Федерации в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2019 году</p> <p>К концу 2020 года не менее чем в 43 субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта обучено не менее чем 34,0 тыс. работников предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, данными субъектами Российской Федерации в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2020 году</p> <p>К концу 2021 года не менее чем в 57 субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта обучено 50,6 тыс. работников предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, данными субъектами Российской Федерации в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2021 году</p> <p>К концу 2022 года не менее чем в 71 субъекте Российской Федерации - участнике национального проекта обучено 67,2 тыс. работников предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, данными субъектами Российской Федерации в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2022 году</p> <p>К концу 2023 года в 85 субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта обучено не менее чем 83,8 тыс. работников предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки</p>		

1	2	3	4
	<p>занятости, данными субъектами Российской Федерации в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2023 году</p> <p>К концу 2024 года в 85 субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта обучено не менее чем 100,4 тыс. работников предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, данными субъектами Российской Федерации в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2024 году</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
1.1.	<p>Результат регионального проекта: «Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения» (нарастающим итогом)</p> <p>на 31.12.2019 – 500 чел на 31.12.2020 – 650 чел на 31.12.2021 – 800 чел на 31.12.2022 – 950 чел на 31.12.2023 – 1100 чел на 31.12.2024 – 1250 чел</p>	31.12.2024	<p>К концу 2019 года в Ростовской области обучено не менее 500 работников предприятий для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, в Роструд направлен отчет по количеству обученных в 2019 году</p> <p>К концу 2020 года в Ростовской области обучено не менее 650 работников предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, в Роструд направлен отчет по количеству обученных в 2020 году</p> <p>К концу 2021 года в Ростовской области обучено не менее 800 работников предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, в Роструд направлен отчет по количеству обученных в 2021 году</p> <p>К концу 2022 года в Ростовской области обучено не менее 950 работников предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, в Роструд направлен отчет по количеству обученных в 2022 году</p> <p>К концу 2023 года в Ростовской области обучено не менее 1 100 работников предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки</p>

1	2	3	4
			занятости, в Роструд направлен отчет по количеству обученных в 2023 году К концу 2024 года в Ростовской области обучено не менее 1 250 работников предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, в Роструд направлен отчет по количеству обученных в 2024 году

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*	
1.	Результат федерального проекта: «Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения»							
1.1.	Результат регионального проекта: «Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения»	41,280	0,0	0,0	41,280	41,280	41,280	165,120
1.1.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)	39,216	0,0	0,0	39,216	39,216	39,216	156,864
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.:	2,064	0,0	0,0	2,064	2,064	2,064	8,256
1.1.3.1.	бюджет Ростовской области	2,064	0,0	0,0	2,064	2,064	2,064	8,256
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		41,280	0,0	0,0	41,280	41,280	41,280	165,120
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)		39,216	0,0	0,0	39,216	39,216	39,216	156,864
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.:		2,064	0,0	0,0	2,064	2,064	2,064	8,256

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн рублей)	
		2019	2020*	2021*	2022*	2023*		2024*
	бюджет Ростовской области	2,064	0,0	0,0	2,064	2,064	2,064	8,256
	межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Объемы ассигнований из федерального бюджета подлежат включению после заключения с Федеральной службой по труду и занятости соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Ростовской области. Объемы ассигнований областного бюджета подлежат включению после принятия Областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1.	Руководитель регионального проекта	Григорян С.Р.	Начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области		50
2.	Администратор регионального проекта	Серикова Н.В.	Начальник отдела прогнозирования рынка труда и статистики управления государственной службы занятости населения Ростовской области	Григорян С.Р.	50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Васильева Н.Н.	Заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области	Григорян С.Р.	50
Результат регионального проекта: Обучение работников предприятий, определенных в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения					
4.	Ответственный за достижение результата	Григорян С.Р.	Заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области		50
5.	Участник регионального проекта	Коробкина Н.В.	Начальник отдела профессионального обучения и профессиональной ориентации управления государственной службы занятости населения Ростовской области	Григорян С.Р.	50

1	2	3	4	5	6
6.	Участник регионального проекта	Серикова Н.В.	Начальник отдела прогнозирования рынка труда и статистики управления государственной службы занятости населения Ростовской области	Григорян С.Р.	50
7.	Участник регионального проекта	Муравьева Н.В.	Консультант отдела трудоустройства и специальных программ занятости управления государственной службы занятости населения Ростовской области	Григорян С.Р.	20

6. Дополнительная информация

В рамках реализации мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда планируется:

определение категории работников, которым требуется обучение,

отбор обучающих программ, которые соответствуют потребностям предприятий-участников,

обеспечение контроля реализации мероприятий по обучению,

контроль трудоустройства и при необходимости содействие трудоустройству работников предприятий – участников регионального проекта.

В результате реализации мероприятий будет обеспечено переобучение, повышение квалификации 1 250 работников предприятий Ростовской области в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Поддержка занятости»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Результат регионального проекта: «Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения» на 31.12.2019 – 500 чел	03.06.2019	25.12.2019	Григорян С.Р.	Отчет К концу 2019 года обучено не менее 500 работников предприятий для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, в Роструд направлен отчет по количеству обученных в 2019 году	К*
1.1.1.	Мероприятие: Предприятиями – участниками определена потребность в обучении работников	03.06.2019	30.07.2019	Коробкина Н.В.	Входящее письмо Реестр входящих писем, утвержденный руководителем проекта	РП**
1.1.2.	Мероприятие: Предприятиями – участниками определены направления обучения и	03.06.2019	30.07.2019	Коробкина Н.В.	Входящее письмо Реестр входящих писем, утвержденный руководителем	РП

1	2	3	4	5	6	7
	образовательные организации в 2019 году				проекта	
1.1.3.	Мероприятие: Сформирован план по обучению	21.07.2019	30.07.2019	Коробкина Н.В.	Прочий тип документа На основании представленных предприятиями – участниками сведений о работниках, участвующих в мероприятии по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда сформирован сетевой план-график реализации в 2019 году мероприятий по обучению работников предприятий	РП
1.1.	Контрольная точка: Сформированы списки на обучение, выбраны обучающие курсы и обучающие организации		30.07.2019	Васильева Н.Н.	Исходящее письмо В Роструд направлен сетевой план-график реализации в 2019 году мероприятий по обучению работников предприятий, утвержденный руководителем регионального проекта	РП
1.2.1	Мероприятие: Предприятиям-участникам национального проекта направлены запросы с целью определения категорий работников, которым требуется обучение	03.06.2019	15.07.2019	Серикова Н.В.	Исходящее письмо Реестр исходящих писем, утвержденный руководителем проекта	РП

1	2	3	4	5	6	7
1.2.2.	Мероприятие: Предприятиями-участниками представлены сведения о категориях работников, которым требуется обучение	01.07.2019	30.07.2019	Серикова Н.В.	Входящее письмо Реестр входящих писем, утвержденный руководителем проекта	РП
1.2.	Контрольная точка: Выделена категория работников предприятий – участников регионального проекта, которым требуется профессиональное обучение, переобучение или повышение квалификации для реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятии		30.07.2019	Васильева Н.Н.	Протокол Протоколом заседания рабочей группы утверждены категории работников, которые будут участвовать в мероприятиях по обучению в 2019-2024 годах	РП
1.3.1.	Мероприятие: Предприятиям-участникам национального проекта направлены запросы с целью определения категорий работников, которым требуется обучение	03.06.2019	15.07.2019	Серикова Н.В.	Исходящее письмо Реестр исходящих писем, утвержденный руководителем проекта	РП
1.3.2.	Мероприятие: Предприятиями-участниками представлены сведения о категориях работников, которым требуется обучение	01.07.2019	30.07.2019	Серикова Н.В.	Входящее письмо Реестр входящих писем, утвержденный руководителем проекта	РП
1.3.	Контрольная точка: Выделена категория работников предприятий, которые находятся под риском высвобождения, планируются к высвобождению		30.07.2019	Васильева Н.Н.	Протокол Протоколом заседания рабочей группы утверждены категории работников, которые будут участвовать в мероприятиях по	РП

1	2	3	4	5	6	7
	или высвобождены и поэтому требуют профессионального обучения, переобучения или повышения квалификации для дальнейшего трудоустройства				обучению в 2019-2024 годах	
1.4.1.	Мероприятие: От предприятий-участников получены сведения о ходе реализации мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда	01.09.2019	01.12.2019	Серикова Н.В.	Входящее письмо Реестр входящих писем, утвержденный руководителем проекта	РП
1.4.2.	Мероприятие: Сформированы сводные данные о ходе реализации мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в 2019 году	01.12.2019	20.12.2019	Серикова Н.В.	Отчет Подготовлен отчет о ходе реализации мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в 2019 году	РП
1.4.	Контрольная точка: Подведены итоги мероприятий по поддержке занятости и сформированы предложения по совершенствованию работы		20.12.2019	Васильева Н.Н.	Отчет Отчет по итогам мероприятий по поддержке занятости за 2019 год, перечень предложений по совершенствованию работы (по запросу Роструда) направлены в Роструд	РП

1	2	3	4	5	6	7
1.5.1.	Мероприятие: Заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» между УГСЗН Ростовской области и предприятиями – участниками	01.07.2019	01.11.2019	Серикова Н.В.	Соглашение Реестр копий соглашений между УГСЗН Ростовской области и предприятиями – участниками на 2019 год, утвержденный руководителем проекта	РП
1.5.2.	Мероприятие: Предприятиями-участниками заключены соглашения (договоры) со всеми обучающими организациями в 2019 году	03.06.2019	01.12.2019	Коробкина Н.В.	Прочий тип документа Реестр копий соглашений (договоров) предприятий-участников с обучающими организациями в 2019 году, утвержденный руководителем проекта	РП
1.5.3.	Мероприятие: Организация предприятиями-участниками обучения не менее 500 работников в 2019 году	03.06.2019	01.12.2019	Коробкина Н.В.	Приказ Реестр копий приказов предприятий-участников о направлении на переобучение, повышение квалификации работников, утвержденный руководителем проекта	РП
1.5.4.	Мероприятие: Представление отчета об использовании межбюджетного трансферта	20.12.2019	25.12.2019	Серикова Н.В.	Отчет. В Роструд направлен отчет об использовании межбюджетного трансферта в 2019 году	РП
1.5.	Контрольная точка: Обучено не		25.12.2019	Васильева Н.Н.	Прочий тип документа	РП

1	2	3	4	5	6	7
	менее 500 работников				Реестр заявлений предприятий-участников о предоставлении субсидии на 2019 год	
1.6.1.	Мероприятие: Собраны данные о трудоустройстве работников, находящихся под риском увольнения	10.12.2019	15.12.2019	Муравьева Н.В.	Входящее письмо Реестр входящих писем, утвержденный руководителем проекта	РП
1.6.2.	Мероприятие: Сформирован отчет о трудоустройстве работников, находящихся под риском увольнения	15.12.2019	25.12.2019	Муравьева Н.В.	Отчет На основании данных предприятий-участников, представленных в УГСЗН Ростовской области, сформирован отчет о трудоустройстве работников, находящихся под риском увольнения, в 2019 году	РП
1.6.	Контрольная точка: Проведена оценка уровня трудоустройства работников предприятий, находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных), ранее участвовавших в региональном проекте		25.12.2019	Васильева Н.Н.	Отчет В Роструд направлен отчет с оценкой уровня трудоустроенных работников предприятий – участников из числа находящихся под риском увольнения и высвобожденных	РП
2.	Результат регионального проекта: «Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в	03.06.2020	25.12.2020	Григорян С.Р.	Отчет К концу 2020 года обучено не менее 650 работников предприятий (с 2019 года) для целей повышения	РП

1	2	3	4	5	6	7
	целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения на 31.12.2020 – 650 чел (с 2019 года)»				производительности труда и поддержки занятости, в Роструд направлен отчет по количеству обученных в 2020 году	
2.1.	Контрольная точка: Сформированы списки на обучение, выбраны обучающие курсы и обучающие организации		30.07.2020	Васильева Н.Н.	Исходящее письмо В Роструд направлен сетевой план-график реализации в 2020 году мероприятий по обучению работников предприятий, утвержденный руководителем регионального проекта	РП
2.2.	Контрольная точка: Подведены итоги мероприятий по поддержке занятости и сформированы предложения по совершенствованию работы		20.12.2020	Васильева Н.Н.	Отчет Отчет по итогам мероприятий по поддержке занятости за 2020 год, перечень предложений по совершенствованию работы (по запросу Роструда) направлены в Роструд	РП
2.3.	Контрольная точка: Обучено не менее 150 работников		25.12.2020	Васильева Н.Н.	Прочий тип документа Реестр заявлений предприятий-участников о предоставлении субсидии на 2020 год	РП
2.4.	Контрольная точка: Проведена оценка уровня трудоустройства работников предприятий, находящихся под риском высвобождения (также		25.12.2020	Васильева Н.Н.	Отчет В Роструд направлен отчет с оценкой уровня трудоустроенных работников предприятий – участников из числа находящихся	РП

1	2	3	4	5	6	7
	планируемых к высвобождению или высвобожденных), ранее участвовавших в региональном проекте				под риском увольнения и высвобожденных	
3.	Результат регионального проекта: «Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения на 31.12.2021 – 800 чел (с 2019 года)»	03.06.2021	25.12.2021	Григорян С.Р.	Отчет К концу 2021 года обучено не менее 800 работников предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, в Роструд направлен отчет по количеству обученных в 2021 году	РП
3.1.	Контрольная точка: Сформированы списки на обучение, выбраны обучающие курсы и обучающие организации		30.07.2021	Васильева Н.Н.	Исходящее письмо В Роструд направлен сетевой план-график реализации в 2020 году мероприятий по обучению работников предприятий, утвержденный руководителем регионального проекта	РП
3.2.	Контрольная точка: Подведены итоги мероприятий по поддержке занятости и сформированы предложения по совершенствованию работы		20.12.2021	Васильева Н.Н.	Отчет Отчет по итогам мероприятий по поддержке занятости за 2021 год, перечень предложений по совершенствованию работы (по запросу Роструда) направлены в Роструд	РП

1	2	3	4	5	6	7
3.3.	Контрольная точка: Обучено не менее 150 работников		25.12.2021	Васильева Н.Н.	Прочий тип документа Реестр заявлений предприятий-участников о предоставлении субсидии на 2021 год	РП
3.4.	Контрольная точка: Проведена оценка уровня трудоустройства работников предприятий, находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных), ранее участвовавших в региональном проекте		25.12.2021	Васильева Н.Н.	Отчет В Роструд направлен отчет с оценкой уровня трудоустроенных работников предприятий – участников из числа находящихся под риском увольнения и высвобожденных	РП

*Куратор

**Руководитель регионального проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Поддержка занятости»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

Дополнительных показателей нет.