

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма» за отчетный период 9 мес. 2018 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	министр культуры Ростовской области Бабин В.Н.; заместитель министра культуры Дмитриева А.А.; начальник отдела финансового планирования Алексеев И.С.	X	X	X	3 613 216, 4	3 613 216, 4	2 542 321, 8	
2.	Основное мероприятие 1.1 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области»	заместитель министра культуры Ростовской области Грунский И.В. председатель комитета по охране объектов культурного	проведены обследования 197 объектов культурного наследия (памятников археологии) и 3-х поселений; под-	07.02.2018	07.02.2018	1 849,4	1 849,4	1 849,4	
				07.02.2018	31.12.2018	50 746,7	50 746,7	29 452,0	

		<p>наследия Ростовской области Грунский И.В.</p>	<p>готовлены пакеты документов на 86 объектов культурного наследия (памятников археологии); подготовлено 153 акта технического осмотра объектов культурного наследия; разработано 2 проекта границ территорий объектов культурного наследия; подготовлены документы на 2 выявленных объекта культурного наследия для принятия решения о включении в реестр; подготовлены документы на 6 объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия для принятия решения о включении</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>в перечень выявленных объектов культурного наследия.</p> <p>Выполнены мероприятия в целях выявления объектов культурного наследия в виде достопримечательных мест «Археологический музей-заповедник «Ганаис» и «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник».</p> <p>Сформировано 170 XML-документов на объекты культурного наследия</p>						
3.	<p>Мероприятие 1.1.1 Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия: Подготовка документов на объекты культурного наследия;</p>	<p>заместитель министра культуры Ростовской области Грунский И.В.</p>	<p>проведены обследования 197 объектов культурного наследия (памятников археологии) и 3-х поселений;</p>	07.02.2018	07.02.2018	1 849,4	1 849,4	1 849,4	

<p>турного наследия в целях своевременного дополнения, уточнения и изменения данных об объектах культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр); подготовка документов для оформления охранных обязательств объектов культурного наследия; разработка проектов границ территорий объектов культурного наследия; разработка документации по определению границ территорий объектов археологического наследия; подготовка документов на выявленные объекты культурного наследия для принятия решения о включении</p>	<p>председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В.</p>	<p>подготовлены пакеты документов на 86 объектов культурного наследия (памятников археологии); подготовлено 153 акта технического осмотра объектов культурного наследия; разработано 2 проекта границ территорий объектов культурного наследия; подготовлены документы на 2 выявленных объекта культурного наследия для принятия решения о включении в реестр; подготовлены документы на 6 объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия для</p>	<p>07.02.2018</p>	<p>31.12.2018</p>	<p>10 256,6</p>	<p>10 256,6</p>	<p>9 079,6</p>	
--	---	---	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------------	--

<p>нии в реестр; подготовка документов по выявлению объекта культурного наследия «Археологический музей-заповедник «Танаис» в виде достопримечательного места для последующего включения в реестр; подготовка документов по выявлению объекта культурного наследия «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник» в виде достопримечательного места для последующего включения в реестр; формирование XML-документов на объекты культурного наследия для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости с целью установления обременений при осуществлении деятельности в границах территории объекта культурного</p>		<p>принятия решения о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия. Выполнены мероприятия для выявления объектов культурного наследия в виде достопримечательных мест «Археологический музей-заповедник «Танаис» и «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник». Сформировано 170 XML-документов на объекты культурного наследия</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	наследия								
4.	Основное мероприятие 1.1.2 Разработка объединенной зоны охраны объектов культурного наследия исторической части города Ростова-на-Дону	председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В.	ведется работа по разработке и утверждению проектов границ территорий объектов культурного наследия	07.02.2018	31.12.2018	40 490,1	40 490,1	20 372,4	
5.	Контрольное событие государственной программы 1.1 Проверка объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей мужской гимназии, где А.П. Чехов учился с 1868 по 1879 г.», расположенного по адресу: г. Таганрог, Октябрьская, 9, литеры Ж, п/Ж, Ж2, Ж4, ж4	председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В.	подготовлено уведомление о проведении проверки	X	30.10.2018	X	X	X	X
6.	Основное мероприятие 1.2 «Развитие професси-	начальник отдела профессионального искусства и	осуществлено финансовое обеспечение вы-	09.01.2018	31.12.2018	603 604,2	603 604,2	435 022,0	

	онального искусства»	образовательных учреждений Дубатова С.И.	полнения государственного задания областных государственных театров и концертных организаций; произведены выплаты ветеранам сцены к Международному дню театра»; произведены выплаты ветеранам кинематографии ко Дню российского кино; проведен региональный этап Всероссийского фестиваля среди народных хоров						
7.	Мероприятие 1.2.1 Финансовое обеспечение государственного задания государственных автономных учреждений культуры и искусства (театры, концертные организации)	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.; начальник отдела финансового планирования Алексеенко И.С.	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания областных государственных театров и концертных организаций, процент исполнения - 75,0 %	09.01.2018	31.12.2018	558 722,1	558 722,1	418 812,5	
8.	Мероприятие 1.2.2	начальник отдела	выплаты осу-	09.01.2018	15.03.2018	1 229,9	1 229,9	1 229,9	

	Ежегодная разовая выплата ветеранам сцены к Международному дню театра	профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	существлены в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 15.03.2018 № 49 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам сцены к Международному дню театра»						
9.	Мероприятие 1.2.3 Ежегодные разовые выплаты ветеранам кинематографии ко Дню российского кино	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	выплаты осуществлены в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 01.08.2018 № 171 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам кинематографии ко Дню российского кино»	09.01.2018	01.08.2018	34,5	34,5	34,5	
10.	Мероприятие 1.2.4 Проведение Губернаторской новогодней	начальник отдела профессионального искусства и	осуществляются репетиции театрализованного	09.01.2018	31.12.2018	2 234,4	2 234,4	–	

	елки для одаренных детей и детей-сирот и Губернаторской Рождественской елки для детей	образовательных учреждений Дубатова С.И.	представления на Губернаторской новогодней елке для одаренных детей и детей-сирот и праздничного концерта на Губернаторской Рождественской елке для детей						
11.	Мероприятие 1.2.5 Осуществление гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Ростовской области	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	осуществлены гастрольные выступления в 38 муниципальных образованиях Ростовской области государственными автономными учреждениями культуры (театрами и концертными организациями), количество зрителей составило 18,8 тыс. человек	09.01.2018	31.12.2018	1 960,0	1 960,0	387,7	
12.	Мероприятие 1.2.6 Проведение регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	05.03.2018 проведен региональный этап Всероссийского фестиваля среди народных хоров. В фестивале приняли участие 26	09.01.2018	05.03.2018	837,9	837,9	837,7	0,2 экономия по итогам торгов

			профессиональных и любительских хоровых коллективов Ростовской области. Общее количество участников составило более 500 человек						
13.	Мероприятие 1.2.7 Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	проведены закупки оборудования (товара) у единственного поставщика и аукционы; заключены соглашения между министерством культуры области и администрациями муниципальных образований (г. Новочеркасск, г. Таганрог, г. Новошахтинск, г. Шахты, г. Волгодонск)	09.01.2018	31.12.2018	28 187,3	28 187,3	10 954,4	
14.	Мероприятие 1.2.8 Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений	проведены закупки оборудования (товара) у единственного поставщика и	09.01.2018	31.12.2018	9 951,1	9 951,1	2 765,3	

	детских и кукольных театров	Дубатова С.И.	аукционы; заключено соглашение между министерством культуры области и администрацией г. Ростова-на-Дону						
15.	Мероприятие 1.2.9 Проведение Окружного этапа Всероссийского фестиваля среди хоровых коллективов	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	По результатам конкурсного прослушивания в категориях победителями фестиваля стали: В категории «Л1» - Народный молодежный вокальный ансамбль «Долина» МБУК ТО «Звонница», Республика Адыгея, г. Майкоп. В категории «П1» - Детский фольклорный ансамбль МБУ ДО «ДШИ № 6», Республика Адыгея, г. Майкоп. В категории «П2» - Народный хор «Живая вода» ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств», Ростовская область, г.	24.09.2018	31.12.2018	447,0	447,0	–	

			Ростов-на-Дону. В категории «Л2» - Народный хор казахской песни «Темрюкские каза- ки» МБУК «Рай- онный Дом куль- туры» МО Те- мрюкский район, Краснодарский край, г. Темрюк. Финальный этап состоится в ноябре 2018 года.						
16.	Контрольное событие государственной про- граммы 1.2.1 Присуждение еже- годных разовых вы- плат ветеранам сцены к Международному дню театра	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	выплаты осу- ществлены в со- ответствии с рас- поряжение Гу- бернатора Ро- стовской области от 13.03.2018 № 49 «О присужде- нии ежегодных разовых выплат Губернатора Ро- стовской области ветеранам сцены к Международ- ному дню теат- ра»	X	13.03.2018	X	X	X	X
17.	Контрольное событие государственной про- граммы 1.2.2 Присуждение еже- годных разовых вы-	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений	выплаты осу- ществлены в со- ответствии с рас- поряжением Гу- бернатора Ро-	X	01.08.2018	X	X	X	X

	плат ветеранам кинематографии ко Дню российского кино	Дубатова С.И.	стовской области от 01.08.2018 № 171 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам кинематографии ко Дню российского кино»						
18.	Основное мероприятие 1.3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры»	заместитель министра культуры Дмитриева А.А.; начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключено 11 контрактов на проведение ремонтных работ муниципальных и областных учреждений культуры; заключено 4 контракта на разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в областном учреждении; заключено 34 контракта на проведение капитального ремонта памятников; приобретено	09.01.2018	31.12.2018	646 852,7	646 852,7	322 460,3	

			оборудование для 9-ти государственных областных музеев, приобретено светотехническое и звукотехническое оборудование в комплекте и комплект мультимедийного визуального оборудования для государственных учреждений культуры в связи с проведением Чемпионата мира по футболу						
19.	Мероприятие 1.3.1 Капитальный ремонт объектов государственной собственности:	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключено 4 контракта на проведение ремонтных работ в трех областных учреждениях	09.01.2018	31.12.2018	204 324,6	204 324,6	66212,9	
20.	Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Здание товарищества» М. Гельферих-Саде, г. Ростов-на-Дону	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства	заключен контракт от 29.03.2018 № 41, работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ	29.03.2018	31.12.2018	62 818,0	62 818,0	39 953,0	

		Рындин Д.Ю.							
21.	Капитальный ремонт (ремонтно-реставрационные работы) объекта культурного наследия регионального значения «Дом П.Е. Чехова, где в 1874-79 г.г. жил А.П. Чехов», расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Р. Люксембург, 77	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключен контракт от 09.06.2018 № 44, работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ	09.06.2018	31.12.2018	31 672,2	31 672,2	16 296,6	
22.	Обеспечение пожарной безопасности зрительного зала ГАУК РО «РГМТ» по ул. Б.Садовая 134-140 г. Ростов-на-Дону	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключен договор от 01.06.2018 № 31806367129/01, работы ведутся с отставанием от графика выполнения работ	01.06.2018	31.12.2018	34 834,4	34 834,4	9 834,3	
23.	Капитальный ремонт фасадов здания ГАУК РО «РГМТ», расположенного в г. Ростове-на-Дону по ул. Большая Садовая, 134-140	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключен контракт от 17.04.2018 № 31806180746/18, работы ведутся с отставанием от графика выполнения работ	17.04.2018	31.12.2018	75 000,0	75 000,0	129,0	
24.	Мероприятие 1.3.2 Разработка проектно-сметной документа-	начальник отдела ремонта и развития материально-	заключено 4 контракта на разработку проектно-	09.01.2018	31.12.2018	11 079,6	11 079,6	4 634,9	

	ции и проектно-изыскательские работы	технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	сметной документации на проведение ремонтных работ в областном учреждении						
25.	Капитальный ремонт системы отопления ГАУК РО «РГМТ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 134-140	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлена разработка проектно-сметной документации, Акт от 10.08.2018 № 1	26.02.2018	10.08.2018	4 634,9	4 634,9	4 634,9	
26.	Капитальный ремонт наклонной кровли ГАУК РО «РГМТ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 134-140	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключен контракт от 30.03.2018 № 30/03-НК, работы ведутся с отставанием от графика выполнения работ	30.03.2018	31.12.2018	1 432,6	1 432,6	–	
27.	Капитальный ремонт плоской кровли ГАУК РО «РГМТ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 134-140	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключен контракт от 30.03.2018 № 30/03-ПК, работы ведутся с отставанием от графика выполнения работ	30.03.2018	31.12.2018	3 277,2	3 277,2	–	
28.	Капитальный ремонт по благоустройству	начальник отдела ремонта и развития	заключен контракт от	30.03.2018	31.12.2018	1 734,9	1 734,9	–	

	прилегающей территории ГАУК РО «РГМТ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 134-140	материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	30.03.2018 № 30/03-ПГ, работы ведутся с отставанием от графика выполнения работ						
29.	Мероприятие 1.3.3 Приобретение основных средств для государственных учреждений культуры	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	оборудование приобретено для 9-ти государственных областных музеев, приобретено светотехническое и звукотехническое оборудование в комплекте и комплект мультимедийного визуального оборудования для государственных учреждений культуры в связи с проведением Чемпионата мира по футболу	09.01.2018	31.12.2018	40 062,1	40 062,1	33 056,1	
30.	Приобретение фондового, экспозиционного оборудования, оборудования для обеспечения нормативного хранения и представления музейных коллекций	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	9 государственных музеев приобрели экспозиционное и фондовое оборудование	09.01.2018	31.12.2018	14 633,0	14 633,0	7 627,1	

31.	Приобретение светотехнического и, звукотехнического оборудования в комплекте и комплекта мультимедийного визуального оборудования для государственных учреждений культуры в связи с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году, всего	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.; начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	приобретено светотехническое и звукотехническое оборудование в комплекте и комплект мультимедийного визуального оборудования для государственных учреждений культуры в связи с проведением Чемпионата мира по футболу	09.01.2018	21.05.2018	25 429,1	25 429,1	25 429,0	
	в том числе:								
32.	Приобретение мультимедийного визуального оборудования в комплекте: светодиодный экран, система крепежа, система управления для ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	приобретено мультимедийное визуальное оборудование в комплекте, заключен контракт от 14.05.2018 № 941953, акт приема-передачи от 21.05.2018 № б/н	09.01.2018	21.05.2018	3 400,8	3 400,8	3 400,8	
33.	Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования для ГБУК РО «Ростовская областная филармония»	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	приобретено светотехническое и звукотехническое оборудование, заключены договоры от	09.01.2018	03.04.2018	4 974,9	4 974,9	4 974,8	

			26.02.2018 № 1/18-ИЦ, акт приема-передачи от 03.04.2018 № б/н, от 26.02.2018 № 2/18-ИЦ, акт приема-передачи от 03.04.2018 № б/н						
34.	Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования для ГБУК РО «Областной дом народного творчества»	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	приобретено светотехническое оборудование: договор от 27.02.2018 № 57, акт приема-передачи б/н от 12.04.2018; приобретено звукотехническое оборудование: договор от 28.02.2018 № 58, акт приема-передачи б/н от 12.03.2018	27.02.2018	12.04.2018	17 053,4	17 053,4	17 053,4	
35.	Мероприятие 1.3.4. Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключено 7 контрактов на проведение ремонтных работ в 7 муниципальных образованиях области	09.01.2018	31.12.2018	90 151,4	90 151,4	27 296,1	
36.	Капитальный ремонт	начальник отдела	заключен	09.01.2018	31.12.2018	9 940,4	9 940,4	7979,4	

	здания Мешковского сельского Дома культуры отделения МБУК «ДК ст. Казанской», расположенного по адресу: Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Мешковская, пр. Победы, 2	ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	контракт от 11.05.2018 № 015830000371800 0002-0103112-01, работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ						
37.	Капитальный ремонт здания МУК СДК «Зимовниковский», расположенного по адресу: Ростовская область, п. Зимовники, ул. Магистральная, дом № 23	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключен контракт от 14.03.2018 № 035830020101800 0001-0133791-02, работы ведутся с отставанием от графика выполнения работ	09.01.2018	31.12.2018	4 349,7	4 349,7	1321,0	
38.	Капитальный ремонт здания МКУК «ДК Крымского сельского поселения» в с. Крым Мясниковского района РО	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключен контракт от 25.05.2017 № 015830001611700 0001-0106174-01, работы ведутся с отставанием от графика выполнения работ	09.01.2018	31.12.2018	24 625,6	24 625,6	—	
39.	Капитальный ремонт сельского дома культуры, расположенного по адресу: 347483, с. Первомайское, ул. Богданова, 78	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства	заключен контракт от 30.06.2018 № 035830003541800 0002.2018.304854 работы ведутся с	09.01.2018	31.12.2018	6 351,9	6 351,9	905,1	

		Рындин Д.Ю.	отставанием от графика выполнения работ						
40.	Выборочный капитальный ремонт здания МБУК Волошинского с/п «ЦКДБОН», расположенного по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Волошино, ул. Центральная, 1	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключен контракт от 12.03.2018 № 035830043261800 001-0414631-01, работы ведутся с отставанием от графика выполнения работ	09.01.2018	31.12.2018	558,8	558,8	–	
41.	Капитальный ремонт МУ «ДК им. Гагарина», расположенного по адресу: г. Каменск-Шахтинский, Ростовской области, пр. К.Маркса, 62	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключен контракт от 17.07.2018 № 1- ЗП, работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ	09.01.2018	01.12.2018	18 304,4	18 304,4	–	
42.	Устройство системы кондиционирования воздуха части помещений 1 и 2-го этажей на объекте культурного наследия регионального значения «Здание театра», расположенного по адресу: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 90	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	проводятся конкурсные процедуры	09.01.2018	31.12.2018	1 112,9	1 112,9	–	

43.	Капитальный ремонт здания клуба пос. Новая Соколовка	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключен контракт от 07.04.2017 № 64995; дополнительное соглашение от 18.04.2017 № 1; работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ	09.01.2018	25.12.2018	24 907,7	24 907,7	17 090,6	
44.	Мероприятие 1.3.5. Капитальный ремонт памятников	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключен 31 контракт на проведение ремонтных работ в 14 муниципальных образованиях	09.01.2018	31.12.2018	63 793,7	63 793,7	49 694,8	
45.	Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Б.М. Думенко», расположенный по адресу: Ростовская область, Веселовский район, в 300 м от южной границы х. Казачий	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	В связи с изменением стоимости проекта выполнение работ перенесено на 2019 год	31.08.2018	31.12.2018	1 831,1	1 831,1	–	
46.	Капитальный ремонт Мемориала: братская могила воинам, погибшим в ВОВ по ул. Школьная, 5а в х. Объединенный Егор-	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства	осуществлен капитальный ремонт мемориала, заключен контракт от	09.01.2018	03.05.2018	368,6	368,6	368,6	

	лыкского р-на Ростовской обл.	Рындин Д.Ю.	12.03.2018 № Ф.2018.78160, КС-2 от 03.05.2018 № 1, КС – 3 от 03.05.2018 № 1						
47.	Капитальный ремонт Мемориала памяти погибшим в ВОВ по ул. Зеленая, 27а в х. Объединенный Егорлыкского р-на Ростовской обл.	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт Мемориала памяти погибшим в ВОВ, заключен контракт от 12.03.2018 № Ф.2018.78160, КС-2 от 03.05.2018 № 1, КС – 3 от 03.05.2018 № 1	09.01.2018	03.05.2018	456,7	456,7	452,1	4,6 экономия по итогам торгов
48.	Капитальный ремонт памятника, расположенного по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х. Петухов, ул. Еременко, 76а	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт памятника заключен контракт от 12.03.2018 № 035830044071800 0002-0568741-01, КС-2 от 31.05.2018 № 1, КС-3 от 14.06.2018 № 1	09.01.2018	05.07.2018	588,4	588,4	545,7	42,7 экономия по итогам торгов
49.	Капитальный ремонт	начальник отдела	осуществлен	09.01.2018	06.07.2018	2 565,5	2 565,5	2565,5	

	памятника, расположенного по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, сл. Верхнесеребряковка, ул. Думенко, 37 д	ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	капитальный ремонт памятника, заключен контракт от 12.03.2018 № 0358300440718000001-0568741-01, КС-2 от 14.06.2018 № 2, КС-3 от 14.06.2018 № 1						
50.	Капитальный ремонт памятника по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х. Петровский, ул. Тенистая, 27 а	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт памятника, заключен контракт от 14.03.2018 № 9, КС – 2 от 01.06.2018 № 2, КС – 3 от 01.06.2018 № б/н	09.01.2018	01.06.2018	846,9	846,9	842,7	4,2 экономия по итогам торгов
51.	Капитальный ремонт памятника по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х. Новолодин, ул. Центральная, 17 а	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт памятника, заключен контракт от 14.03.2018 № 8, КС-2 от 09.06.2018 № 1, КС-3 от 09.06.2018 № 1	09.01.2018	04.07.2018	1 433,8	1 433,8	1 433,8	

52.	Капитальный ремонт памятника по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х. Иловайский, ул. Казачья, 23а	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт памятника, заключен контракт от 14.03.2018 № 10, КС-2 от 09.06.2018 № 1, КС-3 от 09.06.2018 № 1	09.01.2018	06.07.2018	1 090,1	1 090,1	1 090,1	
53.	Капитальный ремонт памятника по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х. Харьковский, ул. Степная, 10а	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт памятника, заключен контракт от 14.03.2018 № 11, КС-2 от 11.05.2018 № 1, КС-3 от 11.05.2018 № б/н	09.01.2018	11.05.2018	1 007,8	1 007,8	1 002,7	5,1 экономия по итогам торгов
54.	Капитальный ремонт памятника Участникам ВОВ в х. Пономарев Кашарского района Ростовской области	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт памятника, заключен контракт от 19.02.2018 № Ф.2018.61668, КС-2 от 18.07.2018 № 1, КС-3 от 18.07.2018 № 1	09.01.2018	18.07.2018	591,2	591,2	591,2	

55.	Капитальный ремонт памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны по адресу Ростовская область Константиновский район, х. Лисичкин, 0,05 км на восток от ул. Центральная, № 7	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт памятника, заключен контракт от 12.03.2018 № 2018.10947 ИКЗ 183611600958961 160100100010014 КС-2 от 03.07.2018 № 2, КС-3 от 03.07.2018 № 2	09.01.2018	03.07.2018	4 236,7	4 236,7	4236,7	
56.	Капитальный ремонт братской могилы № 37 расположенной по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Мало-Садовая, дом 20-а	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт памятника, заключен контракт от 10.05.2018 № 015830001491800 0009_233571 ИКЗ 183611701083761 170100100200014 КС-2 от 17.08.2018 № 1, КС-3 от 17.08.2018 № 1	09.01.2018	17.08.2018	4 165,2	4 165,2	4165,1	
57.	Капитальный ремонт памятника матери и солдату, высота 4 м, инвентарный номер 4146, литер № 1, Ростовская область,	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства	заключен контракт от 03.05.2018 № 2382 ИКЗ 183611701083761 170100100220014	09.01.2018	31.12.2018	8 292,8	8 292,8	—	

	Куйбышевский район с. Куйбышево, ул. Театральная, дом 24-а	Рындин Д.Ю.	399243, работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ						
58.	Капитальный ремонт братской могилы № 39 общей площадью 9 кв.м, инв. № 4154, лит. № 1, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Скелянский, ул. Скелянская, дом 8-а	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт братской могилы, заключен контракт от 03.05.2018 № 2381 ИКЗ 183611701108376 117010010021001 4299244, КС – 2 от 08.05.2018 № 2, КС-3 от 08.05.2018 № 1	09.01.2018	08.05.2018	2 760,1	2 760,1	2 760,1	
59.	Капитальный ремонт братской могилы № 40, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Примиусский, ул. Примиусская, дом 51а	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт братской могилы, заключен контракт от 10.05.2018 № 015830001491800 0010_233571 ИКЗ 183611701083761 170100100230014 399243, КС – 2 от 14.06.2018 № 2, КС-3 от 14.06.2018 № 1	09.01.2018	14.06.2018	3 794,9	3 794,9	3 776,0	18,9 экономия по итогам торгов

60.	Капитальный ремонт мемориала воинам ВОВ, расположенного по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Ленинский, ул. Центральная 2в	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт памятника, заключен контракт от 26.03.2018 № Ф.2018.97464, КС-2 от 01.08.2018 № 1, КС-3 от 01.08.2018 № 1	09.01.2018	01.08.2018	1 088,8	1 088,8	1 088,8	
61.	Капитальный ремонт монумента воинам, павшим при освобождении х. Веселый по адресу: ул. Ленина, 4-а х. Веселый Мясниковского района Ростовской области	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт памятника, заключен контракт от 19.03.2018 № Ф.2018.90454, КС-2 от 31.07.2018 № б/н КС-3 от 31.07.2018 № 1	09.01.2018	31.07.2018	1 037,6	1 037,6	933,9	103,7 экономия по итогам торгов
62.	Капитальный ремонт монумента воинам, павшим при освобождении х. Недвиговка по адресу: ул. Ченцова, 8-а х. Недвиговка Мясниковского района Ростовской области	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт памятника, заключен контракт от 12.03.2018 № 7, КС-2 от 30.06.2018 № 1, КС-3 от	09.01.2018	04.07.2018	313,1	313,1	304,0	9,1 экономия по итогам торгов

			30.06.2018 № 1						
63.	Капитальный ремонт памятника «Братская могила» по адресу: Ростовская область, Обливский район, х. Кривов, ул. Центральная, 32а	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт памятника, заключен контракт от 02.03.2018 № 0158300042218000006-0229147-01, КС-2 от 30.06.2018 № 1, КС-3 от 30.06.2018 № 1	09.01.2018	06.07.2018	1 967,7	1 967,7	1931,7	36,0 экономия по итогам торгов
64.	Капитальный ремонт памятника и братских могил по адресу: Ростовская область, Обливский район, х. Ковыленский, ул. Центральная, 8а	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт памятника и братских могил, заключен контракт от 06.03.2018 № 0158300040918000001-0088666-01, КС – 2 от 14.05.2018 № 1, КС-3 от 14.05.2018 № 1	09.01.2018	14.05.2018	1 813,4	1 813,4	1 813,3	0,1 экономия по итогам торгов
65.	Капитальный ремонт «Памятника воинам ВОВ 1941-1945 годов с вечным огнем» расположенного по адресу: Ростовская область, Пролетарский	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключен контракт от 27.03.2018 № Ф.2018.107408, контракт расторгнут, планируется повторное	09.01.2018	31.12.2018	1 174,5	1 174,5	–	

	район, п. Опенки, ул. Поселковая		проведение конкурсной процедуры						
66.	Мемориал павшим воинам, по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район, п. Привольный	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт мемориала павшим воинам, заключен контракт от 05.03.2018 № Ф.2018.73322, КС – 2 от 07.05.2018 № 1, КС-3 от 07.05.2018 № 1	09.01.2018	07.05.2018	386,6	386,6	340,2	46,4 экономия по итогам торгов
67.	Обелиск воинам ВОВ, по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район, п. Привольный	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт обелиска, заключен контракт от 05.03.2018 № Ф.2018.73310, КС – 2 от 07.05.2018 № 1, КС – 3 от 07.05.2018 № 1	09.01.2018	04.07.2018	151,6	151,6	151,6	
68.	Капитальный ремонт памятника войнам ВОВ расположенного по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Ленинская с южной сторо-	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт памятника войнам ВОВ, заключен контракт от 26.02.2018 № 2018.66775,	09.01.2018	16.05.2018	1 300,5	1 300,5	1 164,0	136,5 экономия по итогам торгов

	ны центральной площади		КС-2 от 16.05.2018 № 1, КС-3 от 16.05.2018 № 1						
69.	Ремонт памятника ВОВ в х. Октябрьский по ул. Клубная Кутейниковского сельского поселения	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт памятника заключен контракт от 04.04.2018 № 20, КС-2 от 03.09.2018 № 1, КС-3 от 03.09.2018 № 1	09.01.2018	03.09.2018	541,6	541,6	—	
70.	Выборочный капитальный ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны – «Братская могила воинов освободителей», в х. Усть-Грязновский, Советского района, Ростовской области	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключен контракт от 21.05.2018 № 015830005161800 0012-0176593-02, работы ведутся с отставанием от графика выполнения работ	09.01.2018	31.12.2018	782,8	782,8	299,6	
71.	Выборочный капитальный ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны – «Обелиск- воинам освободителям», в п. Чирский, Советского района, Ростовской	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт памятника, заключен контракт от 31.07.2018 № 015830005161800 0028-0176593-01,	09.01.2018	03.08.2018	347,2	347,2	347,2	

	области		КС-2 от 03.08.2018 № 1, КС-3 от 03.08.2018 № 1						
72.	Выборочный капитальный ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны – «Братская могила воинов освободителей», в х. Осиновский, Советского района, Ростовской области	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт памятника, заключен контракт от 31.07.2018 № 015830005161800 0027-0176593-01, КС-2 от 04.09.2018 № 2, КС-3 от 04.09.2018 № 1	09.01.2018	04.09.2018	512,4	512,4	–	
73.	Выборочный капитальный ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны – «Братская могила воинов освободителей», в п. Чирский, Советского района, Ростовской области	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт памятника, заключен контракт от 31.07.2018 № 015830005161800 0027-0176593-01, КС-2 от 04.09.2018 № 2, КС-3 от 04.09.2018 № 1	09.01.2018	04.09.2018	437,5	437,5	–	
74.	Капитальный ремонт объекта «Братская	начальник отдела ремонта и развития	осуществлен капитальный	09.01.2018	02.07.2018	2 117,1	2 117,1	2 117,1	

	могила» с прилегающей территорией в с. Греково-Степановка, в 30 м на восток от земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Чертковский район, с. Греково-Степановка, ул. Веселая, 2	материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	ремонт объекта «Братская могила», заключен контракт от 11.05.2018 № 2379, КС-2 от 02.07.2018 № 1, КС-3 от 02.07.2018 № 1						
75.	Капитальный ремонт объекта «Мемориальный комплекс» с прилегающей территорией в х. Малая Лозовка, ул. Мира	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт объекта «Мемориальный комплекс», заключен контракт от 11.05.2018 № 2380, КС-2 от 14.09.2018 № б/н, КС-3 от 14.09.2018 № 1	09.01.2018	14.09.2018	8 938,0	8 938,0	8 938,0	
76.	Капитальный ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, х. Дубровский, пер. Школьный, 3а	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт памятника, заключен контракт от 19.03.2018 № Ф.2018.93637, КС-2 от 03.05.2018 № 1,	09.01.2018	06.07.2018	785,4	785,4	785,3	0,1 экономия по торгам

			КС-3 от 03.05.2018 № 1						
77.	Капитальный ремонт сооружения исторического (памятник ВОВ) по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, северо-западная часть кадастрового квартала 61:43:0600017	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт памятника, заключен контракт от 19.03.2018 № Ф.2018.94017, КС-2 от 25.05.2018 № 1, КС-3 от 25.05.2018 № 1	09.01.2018	04.07.2018	2 255,7	2 255,7	2211,4	
78.	Капитальный ремонт Обелиска ветеранам Великой Отечественной войны по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, х. Колундаевский, ул. Школьная, 9а	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен капитальный ремонт Обелиска ветеранам ВОВ, заключен контракт от 20.03.2018 № Ф.2018.94139, КС-2 от 08.05.2018 № 2, КС-3 от 08.05.2018 № 1	09.01.2018	08.05.2018	1 685,7	1 685,7	1 311,8	373,9 экономия по итогам торгов
79.	Ремонт памятника МБУК «ГПКиО» по адресу Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Советская, 14-а	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	осуществлен ремонт памятника МБУК «ГПКиО», заключен контракт от 19.03.2018 № 905891, КС-2 от 25.05.2018 № 1,	09.01.2018	25.05.2018	2 126,7	2 126,7	2 126,6	0,1 экономия по итогам торгов

			КС-3 от 25.05.2018 № 1						
80.	Мероприятие 1.3.6 Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	приобретено 8 комплексов информационно-библиотечного обслуживания	09.01.2018	17.07.2018	21 460,2	21 460,2	18 802,5	
81.	Приобретение комплексов информационно-библиотечного обслуживания	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	соглашения заключены между министерством культуры Ростовской области и администрациями Боковского, Волгодонского, Зимовниковского, Мартыновского, Матвеево-Курганского, Миллеровского, Орловского, Родионово-Несветайского, Тацинского, Шолоховского районов. Боковский район – заключен муниципальный договор от 20.03.2018 № Ф.2018.82774.	09.01.2018	17.07.2018	19 584,8	19 584,8	18 802,5	753,0 экономия по итогам торгов

		<p>Акт приема-передачи от 28.04.2018 № б/н. Волгодонской район – заключен муниципальный договор от 12.03.2018 № Ф.2018.78089.</p> <p>Акт приема-передачи от 20.04.2018 б/н. Зимовниковский район - заключен муниципальный договор от 29.05.2018 № 0358300293318000001 – 0224423 – 03. Акт приема-передачи от 09.07.2018 № 2201.</p> <p>Матвеево-Курганский район – заключен муниципальный договор от 16.03.2018 № 035800020618000001-0099824-01.</p> <p>Акт приема-передачи от</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>12.04.2018 № 035830002061800 0001-0099824-01. Мартыновский район – заключен муниципальный договор от 15.03.2018 № 035830015981800 0004-0224127-01. Товарная накладная от 30.05.2018 № 207. Миллеровский район – заключен муниципальный договор от 26.04.2018 № Ф.2018.155622. Акт приема- передачи от 25.05.2018 б/н. Орловский район – заключен му- ниципальный до- говор от 02.04.2018 № Ф.2018.116984. Акт приема- передачи от 17.05.2018 б/н. Родионово- Несветайский</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>район – заключен муниципальный договор от 12.03.2018 № 15. Акт приема-передачи от 29.05.2018 б/н. Тацинский район – заключен муниципальный договор от 19.03.2018 № 131. Акт-приема передачи от 17.07.2018 б/н. Шолоховский район – заключен муниципальный договор от 15.03.2018 № Ф.2018.80585. Акт приема-передачи от 26.04.2018 № 31</p>						
82.	Приобретение мультимедийного экрана для дома культуры в хут. Рябичев Волгодонского района	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	Извещение о проведении электронного аукциона от 11.09.2018 № 0358300100818000002	31.08.2018	31.12.2018	1708,7	1708,7	–	
83.	Приобретение проекторов для Муниципального бюджетного	начальник отдела управления музеями, библиотеками и	заключен договор от 27.09.2018 № 10	31.08.2018	31.12.2018	94,3	94,3	–	

	учреждения культуры «Краснооктябрьский сельский Дом культуры» Веселовского района	культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.							
84.	Приобретение проектора для Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий Красносулинский Районный Дворец культуры»	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	заключен договор от 24.09.2018 № 33	31.08.2018	31.12.2018	72,4	72,4	–	
85.	Мероприятие 1.3.7 Противопожарные мероприятия	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключено 26 контрактов на обеспечение пожарной безопасности зданий двенадцати областных учреждений культуры. В 10 учреждениях противопожарные мероприятия выполнены.	09.01.2018	31.12.2018	34 785,7	34 785,7	30 445,1	
86.	Мероприятие 1.3.8 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	в настоящее время на 2 объектах ведутся работы, на 1 объекте работы завершены	09.01.2018	31.12.2018	67 175,3	67 175,3	45 199,5	
87.	Строительство Рай-	министр строитель-	осуществлено	09.01.2018	31.12.2018	47 335,8	47 335,8	44 085,0	

	онного Дома культуры в слободе Родионово-Несветайская Ростовской области	ства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; глава администрации Родионово-Несветайского района Кучмиев А.В.	строительство Дома культуры, заключен муниципальный контракт от 07.06.2017 № 10, в настоящее время ведутся работы по поставке немонтируемого оборудования						
88.	Газовая котельная МБУК «РДК Тагинского района» по адресу: Ростовская область, Тагинский район, ст. Тагинская, ул. Ленина, 78	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; глава администрации Тагинского района Кошелев Н.Н.	заключен муниципальный контракт от 26.03.2018 № 153, работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ	09.01.2018	31.12.2018	4 839,5	4 839,5	1 114,5	
89.	Строительство Дома культуры на 200 мест по адресу: ст. Ольгинская, ул. Ленина	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; глава администрации Аксайского района Борзенко В.И.	заключен муниципальный контракт от 31.07.2018 № 015830003371800 0005-0071860-02, работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ	09.01.2018	31.12.2018	15 000,0	15 000,0	–	

90.	Мероприятие 1.3.9 Расходы на строительство и реконструкцию объектов областной собственности	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	проводятся аукционные процедуры по заключению контракта на выполнение строительномонтажных работ	09.01.2018	31.12.2018	11 078,8	11 078,8	–	
91.	Система автоматического газового пожаротушения в помещениях хранилищ объекта: Двухэтажная пристройка с подвалом к основному зданию архива (литер «А») по ул. Жукова, 5а, г. Шахты	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	проводятся аукционные процедуры по заключению контракта на выполнение строительномонтажных работ	09.01.2018	31.12.2018	11 078,8	11 078,8	–	
92.	Мероприятие 1.3.10 Антитеррористические мероприятия	ведущий специалист по мобилизационной работе Кобзарь А.А.	заключены договоры в 7 учреждениях культуры, подведомственных министерству культуры Ростовской области. Работы выполнены в 3-х учреждениях культуры	09.01.2018	31.12.2018	19 813,5	19 813,5	10 988,3	
93.	Мероприятие 1.3.11 Субсидия на разработку проектно-сметной документации на строительство	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	заключены 2 муниципальных контракта о разработке проектной документацией	09.01.2018	31.12.2018	17 360,0	17 360,0	–	

	и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов	Куц С.В.	ции по 2 объектам						
94.	Строительство Дома культуры на 100 мест в х. Морозов, Волгодонского района Ростовской области (ПИР)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	заключен муниципальный контракт от 10.04.2018 № 33	09.01.2018	31.12.2018	6 050,0	6 050,0	—	
95.	Строительство городского Дворца культуры «Шахтер» в г. Донецке	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	заключен муниципальный контракт от 09.04.2018 № 75	09.01.2018	31.12.2018	11 310,0	11 310,0	—	
96.	Мероприятие 1.3.12 Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	заключен контракт на разработку проектно-сметной документации реконструкции сети противопожарного водоснабжения «Ростовского Академического театра драмы имени Максима Горького»; получено положительное заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости	09.01.2018	31.12.2018	8 567,3	8 567,3	359,3	

			«Двухэтажная пристройка с подвалом к основному зданию архива (Литер «А») по ул. Жукова 5а, г. Шахты						
97.	Реконструкция сети противопожарного водоснабжения «Ростовского Академического театра драмы имени Максима Горького» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	заключен государственный контракт от 22.06.2018 № 41/18	09.01.2018	31.12.2018	1 297,2	1 297,2	259,4	
98.	Проектирование системы автоматического газового пожаротушения в помещениях хранилищ объекта: «Двухэтажная пристройка с подвалом к основному зданию архива (Литер «А») по ул. Жукова 5а, г. Шахты	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	получено положительное заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости от 15.02.2018 № 61-1-0117-18	09.01.2018	15.02.2018	99,9	99,9	99,9	
99.	г. Ростов-на-Дону, строительство здания государственного архива Ростовской области на участке в границах ул. М.Горького, Восточ-	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	в связи с принятием решения Губернатором Ростовской области (резолюция от 16.10.2018 к РК № 26/2167	09.01.2018	31.12.2018	7 170,2	7 170,2	–	

	ной и пер. Крепостной (корректировка) (ПИР)		от 14.05.2018) об изменении местоположения объекта проектные работы в 2018 году не будут осуществлены						
100.	Мероприятие 1.3.13 Расходы на проведение археологических полевых работ	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	на 1 объекте работы завершены, документы по оплате выполненных работ находятся в стадии оформления	09.01.2018	31.12.2018	2 347,7	2 347,7	–	
101.	Строительство здания фондохранилища для Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	заключен государственный контракт от 27.04.2018 № 25/18-ГК, работы завершены, документы по оплате выполненных работ находятся в стадии оформления	09.01.2018	31.12.2018	2 347,7	2 347,7	–	
102.	Мероприятие 1.3.14 Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	конкурсный отбор прошли 31 дом культуры из 19 муниципальных образований Ростовской области. Документы для проведения	09.01.2018	31.12.2018	50 129,6	50 129,6	33 975,8	

	с числом жителей до 50 тысяч человек		конкурсных процедур сформированы по 47 объектам Процедуры проведения закупок начаты в полном объеме по всем 47 объектам. Договоры (контракты) заключены по всем объектам. Освоение средств федерального бюджета составило 70%						
103.	Мероприятие 1.3.15 Разработка проектно-сметной документации	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	разработаны проектно-сметные документации 2 учреждений культуры	26.07.2018	31.12.2018	3 806,8	3 806,8	1 795,0	
104.	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного учреждения культуры Натальевского сельского поселения	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	разработана проектно-сметная документация, заключен муниципальный договор от 24.04.2017 № 32, акт приема-передачи от 29.08.2018	26.07.2018	31.12.2018	2 011,8	2 011,8	–	

	«Натальевский дом культуры и клубы» Неклиновского района Ростовской области		№ б/н						
105.	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия регионального значения: «Здание судебной Палаты, в котором находился воен. Революционный Комитет во главе с Ф.Г. Подтелковым. 1918г.», расположенному по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 72	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	разработана проектно-сметная документация, заключен муниципальный контракт от 19.06.2017 № 0158600000717000007, акт приема-передачи от 29.05.2018 № 1	26.07.2018	31.12.2018	1795,0	1795,0	1795,0	
106.	Мероприятие 1.3.16 Приобретение основных средств для государственных образовательных организаций	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	приобретена одежда сцены, обувь сценическая, звуковое и осветительное оборудование для ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж»	01.08.2018	31.12.2018	916,4	916,4	—	

107.	Приобретение одежды сцены, обуви сценической, звукового и осветительного оборудования для ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж»	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	заключен договор от 25.09.2018 № 54; заключен договор от 24.09.2018 № 49; заключен договор от 19.09.2018 № 46, акт приема-передачи от 19.09.2018 № б/н; заключен договор от 25.09.2018 № 50	01.08.2018	31.12.2018	916,4	916,4	–	
108.	Контрольное событие государственной программы 1.3.1 Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Здание товарищества» М. Гельферих-Саде, г. Ростова-Дону	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключен контракт от 29.03.2018 № 41, работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ	X	31.12.2018	X	X	X	X
109.	Контрольное событие государственной программы 1.3.2 Капитальный ремонт (ремонтно-реставрационные работы) объекта культурного наследия регионального значения «Дом П.Е. Чехова, где в 1874-79 г.г.	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключен контракт от 09.06.2018 № 44, работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ	X	31.12.2018	X	X	X	X

	жил А.П. Чехов», расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Р. Люксембург, 77								
110.	Контрольное событие государственной про- граммы 1.3.3 Обеспечение пожар- ной безопасности зрительного зала ГАУК РО «РГМТ» по ул. Б.Садовая 134-140 г. Ростов-на-Дону	начальник отдела ремонта и развития материально- технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключен контракт от 01.06.2018 № 31806367128/01, работы ведутся с отставанием от графика выпол- нения работ	X	31.12.2018	X	X	X	X
111.	Контрольное событие государственной про- граммы 1.3.4 Капитальный ремонт фасадов здания ГАУК РО «РГМТ», расположенного в г. Ростове-на-Дону по ул. Большая Садовая 134-140	начальник отдела ремонта и развития материально- технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключен контракт от 17.04.2018 № 31806180746/18, работы ведутся с отставанием от графика выпол- нения работ	X	31.12.2018	X	X	X	X
112.	Основное мероприя- тие 1.4 «Развитие библио- течного дела»	начальник отдела управления музея- ми, библиотеками и культурно- досуговыми учреждениями Никишов А.А.	осуществлено финансовое обеспечение гос- ударственного задания област- ных библиотек; проведены еже- годный литера- турно- творческий кон-	09.01.2018	31.12.2018	190 108,7	190 108,7	141 956,1	

			курс по привлечению детей к чтению и праздник в рамках недели детской книги; оказаны услуги по установке и настройке обновленных модулей, входящих в действующую систему «Орас Global»; в 55 муниципальных образованиях Ростовской области заключены муниципальные контракты на приобретение книжных изданий						
113.	Мероприятие 1.4.1 Финансовое обеспечение государственного задания библиотек	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.; начальник отдела финансового планирования Алексеев И.С.	осуществлено финансовое обеспечение государственного задания библиотек, процент исполнения – 98 %	09.01.2018	31.12.2018	163 881,1	163 881,1	119 839,7	
114.	Мероприятие 1.4.2	начальник отдела	конкурс и итогов	09.01.2018	29.03.2018	147,0	147,0	147,0	

	Проведение ежегодного литературно-творческого конкурса по привлечению детей к чтению и праздника в рамках недели детской книги	управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	вый праздник прошли под названием «Книга на бис». В конкурсе приняли участие более 780 человек из 36-ти муниципальных образований Ростовской области. В празднике, который состоялся 29.03.2018, приняли участие 249 человек. Общее количество участников конкурса и праздника составило 1029 человек						
115.	Мероприятие 1.4.3 Ежегодное обновление информационно-библиотечной системы «Орас Global» для обеспечения корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской области и функционирования Сводного каталога библиотек Ростовской области	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	оказаны услуги по установке и настройке обновленных модулей, входящих в действующую систему «Орас Global» ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»	09.01.2018	18.04.2018	269,5	269,5	269,5	

116.	Мероприятие 1.4.4 Комплектование книгами фондов муниципальных библиотек	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	в 55 муниципальных образованиях Ростовской области заключены муниципальные контракты на приобретение книжных изданий	09.01.2018	31.12.2018	24 304,2	24 304,2	20 486,5	
117.	Мероприятие 1.4.5 Субсидия на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	заключены соглашения с 55 муниципальными образованиями Ростовской области, в 8 муниципальных образованиях Ростовской области заключены контракты на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек Ростовской области	09.01.2018	31.12.2018	1 506,9	1 506,9	1 213,4	
118.	Основное мероприятие 1.5 «Развитие музейного дела»	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми	осуществлено финансовое обеспечение государственных заданий музеями;	09.01.2018	31.12.2018	424 665,7	424 665,7	296 437,7	

		учреждениями Никишов А.А.	осуществлена реставрация музейных предметов четырех государственных областных музеев; проведены три обменные выставки						
119.	Мероприятие 1.5.1 Финансовое обеспечение государственного задания государственными музеями	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.; начальник отдела финансового планирования Алексеенко И.С.	осуществлено финансовое обеспечение государственных заданий музеями, процент исполнения – 91 %	09.01.2018	31.12.2018	409 283,9	409 283,9	292 820,8	
120.	Мероприятие 1.5.2 Реставрация музейных предметов	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	осуществлена реставрация музейных предметов четырех государственных областных музеев	09.01.2018	31.12.2018	2 430,4	2 430,4	2 425,4	5,0 экономия по итогам торгов
121.	Мероприятие 1.5.3 Организация и проведение государственными музеями Ростовской области обменных выставок с	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями	в Ростовском областном музее краеведения проведена выставка «Слава Российского оружия» из	09.01.2018	31.12.2018	1 969,8	1 969,8	1 191,5	

	музеями Российской Федерации	Никишов А.А.	<p>фондов Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Тульский государственный музей оружия»; в Таганрогском художественном музее проведена выставка художественных произведений С. Андрияки; Ростовским областным музеем краеведения проведена выставка «Земля покинутая, но не забытая» в ГБУ РК «Крымский этнографический музей»; в ГБУК РО «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник» проходит выставка «Таврический вояж» из фондов</p>						
--	------------------------------	--------------	---	--	--	--	--	--	--

			ГБУ РК «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник» (с 07.09.по 25.11.2018)						
122.	Мероприятие 1.5.4 Создание ГБУК РО «Ростовский областной музей краеведения» к проведению празднования 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына выставки «У меня очень много связано с каждым ростовским камнем»	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	Ростовским областным музеем краеведения разработана концепция и структура выставки, осуществлено комплектование материалов о жизни и творчестве А.И. Солженицына. Открытие выставки запланировано на 07.12.2018	09.01.2018	31.12.2018	500,0	500,0	—	
123.	Мероприятие 1.5.5 Обеспечение организации и проведения строительного контроля, технического и авторского надзора за строительными работами	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	освоение средств запланировано на октябрь-декабрь 2018 года	09.01.2018	31.12.2018	3 638,5	3 638,5	—	
124.	Мероприятие 1.5.6 Создание экспозиции	начальник отдела управления музеями	проведен аукцион по итогам ко-	31.08.2018	31.12.2018	6843,1	6843,1	—	

	«Портрет города времен»	ми, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	торого заключен контракт № 035820001621800 0012-0129199-02 от 01.10.2018, срок выполнения 1 этапа создания экспозиции до 10.12.2018						
125.	Контрольное событие государственной программы 1.5 Организация и проведение ГБУК РО «Ростовский областной музей краеведения» обменной выставки с музеем Российской Федерации	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	В Ростовском областном музее краеведения открылась выставка «Слава русского оружия» из фондов Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Гульский государственный музей оружия». Выставка проведена с 21.02.2018 по 22.07.2018	X	22.07.2018	X	X	X	X
126.	Основное мероприятие 1.6 «Развитие культурно-досуговой деятельности»	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	подготовлен проект распоряжения Губернатора Ростовской области «О присуждении ежегодных разовых выплат	09.01.2018	31.12.2018	1 271 479, 1	1 271 479, 1	1 028 864, 8	

		<p>Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры в 2018 году»; проведен прием документов 3-х национально-культурных автономий на получение субсидии из областного бюджета. Выплаты будут осуществлены во 2-м полугодии 2018 года; осуществлялось финансовое обеспечение государственного задания ГАУК РО «Областной дом народного творчества»; разработана документация на проведение конкурсного отбора на подключение муниципальных библиотек Ростовской области к информаци-</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>онно-телекоммуникационной сети «Интернет». Проведение конкурса запланировано во 2-ом полугодии 2018 года;</p> <p>утвержден приказ министерства культуры Ростовской области от 20.07.2018 № 23/01-01/297 «О присуждении денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и работникам сельских учреждений культуры,</p> <p>находящимся на территории Ростовской области в 2018 году;</p> <p>обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реали-</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			зации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597						
127.	Мероприятие 1.6.1 Ежегодная разовая выплата мастерам народной культуры	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	подготовлен проект распоряжения Губернатора Ростовской области «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры в 2018 году»	01.07.2018	31.12.2018	615,2	615,2	–	
128.	Мероприятие 1.6.2 Поддержка региональных и местных национально-культурных автономий	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.; начальник отдела финансового планирования Алексеев И.С.	проведен прием документов 3-х национально-культурных автономий на получение субсидии из областного бюджета. Выплаты будут осуществлены во 2-м полугодии 2018 года	01.07.2018	31.12.2018	382,2	382,2	–	
129.	Мероприятие 1.6.3 Финансовое обеспечение государственного задания ГАУК РО «Областной дом	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми	осуществлено финансовое обеспечение государственного задания ГАУК	09.01.2018	31.12.2018	71 201,3	71 201,3	53 058,1	

	народного творчества»	учреждениями Никишов А.А.; начальник отдела финансового планирования Алексеенко И.С.	РО «Областной дом народного творчества», процент исполнения – 99,26 %						
130.	Мероприятие 1.6.4 Встреча земляков Донского края	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 22. 02.2018 № 84 мероприятие, посвященное Встрече земляков Донского края, проводится не реже одного раза в пять лет	09.01.2018	16.09.2018	1 813,0	1 813,0	–	
131.	Мероприятие 1.6.5 Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	приказ министерства культуры Ростовской области от 20.07.2018 № 23/01-01/297 «О присуждении денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и работникам сельских учреждений культуры, находящимся на	09.01.2018	31.12.2018	3 333,3	3 333,3	–	

			территории Ростовской области в 2018 году						
132.	Мероприятие 1.6.6 Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	приказ министерства культуры Ростовской области от 20.07.2018 № 23/01-01/297 «О присуждении денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и работникам сельских учреждений культуры, находящимся на территории Ростовской области в 2018 году	09.01.2018	31.12.2018	2 183,9	2 183,9	–	
133.	Мероприятие 1.6.7 Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры	начальник отдела финансового планирования Алексеев И.С.	обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597	09.01.2018	31.12.2018	1 191 380,5	1 191 380,5	975 806,7	

134.	<p>Мероприятие 1.6.8 Расходы на поддержку отрасли культуры (Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)</p>	<p>начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.</p>	<p>приказ министерства культуры Ростовской области от 06.08.2018 № 23/01-01-313 «Об утверждении победителей конкурсного отбора и распределении денежных средств на предоставление субсидий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджету Ростовской области на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных</p>	09.01.2018	31.12.2018	569,7	569,7	–	
------	--	--	--	------------	------------	-------	-------	---	--

			технологий и оцифровки в 2018 году						
135.	Контрольное событие государственной программы 1.6.1 Назначение выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Никишов А.А.	подготовлен проект распоряжения Губернатора Ростовской области «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры в 2018 году»	X	01.12.2018	X	X	X	X
136.	Основное мероприятие 1.7 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания образовательных учреждений среднего профессионального образования, ГОУ ДПО РО (повышения квалификации) «Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства»; проведены	09.01.2018	31.12.2018	423 909,9	423 909,9	286 279,5	

			<p>мастер-классы; изданы 3-и учебные пособия по русской музыкальной литературе для музыкальных колледжей в количестве 125 экземпляров каждое; утверждены: распоряжение Губернатора Ростовской области от 21.03.2018 № 134 «О назначении стипендий Губернатора Ростовской области одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства»; распоряжение Правительства Ростовской области от 23.05.2018 № 262 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области представителям</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			творческой интеллигенции»; производится выплата стипендий студентам и выплаты детям-сиротам, обучающимся в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных министерству культуры Ростовской области; обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей; проведено мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры						
137.	Мероприятие 1.7.1 Финансовое обеспе-	начальник отдела профессионального	осуществлено финансовое	09.01.2018	31.12.2018	314 406,6	314 406,6	219 063,1	

	чение выполнения государственного задания государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области, в части расчетно-нормативных затрат	искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.; начальник отдела финансового планирования Алексеев И.С.	обеспечение выполнения государственного задания, процент исполнения – 69,7 %						
138.	Мероприятие 1.7.2 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО РО (повышения квалификации) «Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства»	заместитель министра культуры Дмитриева А.А.; начальник отдела финансового планирования Алексеев И.С.	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания, процент исполнения – 96 %	09.01.2018	31.12.2018	3 892,0	3 892,0	2 678,0	
139.	Мероприятие 1.7.3 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ РО «Областной методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства»	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.; начальник отдела финансового планирования Алексеев И.С.	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания, процент исполнения – 73,4 %	09.01.2018	31.12.2018	2 020,9	2 020,9	1 483,5	

140.	Мероприятие 1.7.4 Проведение мастер-классов	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	<p>мастер-классы проведены в соответствии с Положением и в целях создания условий для полноценного проявления и развития педагогического мастерства его участников на основе организации условий для профессионального общения и обмена опытом работы;</p> <p>Мастер-классы проведены профессорами РГК им. С.В. Рахманинова для обучающихся и преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства области по следующим образовательным направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - народные инструменты (баян, аккордеон); 	09.01.2018	15.04.2018	200,0	200,0	200,0	
------	--	--	---	------------	------------	-------	-------	-------	--

			<ul style="list-style-type: none"> - народные инструменты (домра, балалайка); - медные духовые инструменты; - деревянные духовые инструменты; - народное хоровое пение. <p>В мастер-классах приняли участие более 300 человек</p>						
141.	Мероприятие 1.7.5 Издание учебно-методической литературы	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	изданы 3-и учебные пособия по русской музыкальной литературе для музыкальных колледжей в количестве 125 экземпляров каждое	09.01.2018	25.05.2018	290,0	290,0	290,0	
142.	Мероприятие 1.7.6 Присуждение стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства и премий Губернатора Ростовской области	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	распоряжение Губернатора Ростовской области от 21.03.2018 № 134 «О назначении стипендий Губернатора Ростовской области одаренным обучающимся обра-	09.01.2018	23.05.2018	150,0 75,0	150,0 75,0	150,0 52,5	

	представителям творческой интеллигенции		зовательных учреждений культуры и искусства»; распоряжение Правительства Ростовской области от 23.05.2018 № 262 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции»						
143.	Мероприятие 1.7.7 Социальное обеспечение и иные выплаты населению	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.; начальник отдела финансового планирования Алексеенко И.С.	произведены выплаты стипендий студентам и выплаты детям-сиротам, обучающимся в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных министерству культуры Ростовской области	09.01.2018	31.12.2018	14 639,9	14 639,9	9 307,2	
144.	Мероприятие 1.7.8 Повышение заработ-	начальник отдела финансового плани-	обеспечено по-	09.01.2018	31.12.2018	84 516,8	84 516,8	50 762,0	

	ной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования	рования Алексеев И.С.	ботной платы работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей						
145.	Мероприятие 1.7.9 Мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	24.05.2018 на Соборной площади г. Ростова-на-Дону проведено мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры, в праздничном концерте приняли участие: Сводный хор Ростовской области, сводный оркестр духовых инструментов, образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД России, солисты; на мероприятии присутствовало более 2 тыс. человек	09.01.2018	24.05.2018	2 293,2	2 293,2	2 293,2	
146.	Мероприятие 1.7.10 Проведение	начальник отдела профессионального	XIV Международный конкурс	26.07.2018	31.12.2018	825,8	825,8	—	

	международного конкурса молодых исполнителей «Мир джаза»	искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	молодых исполнителей «Мир джаза» пройдет в период с 22 по 25 ноября 2018 года в г. Ростове-на-Дону						
147.	Мероприятие 1.7.11 Проведение фестиваля «Джаз по-ростовски»	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	проведение фестиваля «Джаз по-ростовски» запланировано с 1 по 27 ноября 2018 года	26.07.2018	31.12.2018	599,7	599,7	–	
148.	Контрольное событие государственной программы 1.7.1 Присуждение стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства и премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	распоряжения Правительства Ростовской области от 21.03.2018 № 134 «О назначении стипендий Губернатора Ростовской области одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства», от 23.05.2018 № 262 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области представителям творче-	X	23.05.2018	X	X	X	X

			ской интеллигенции»						
149.	Контрольное событие государственной программы 1.7.2 Мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	мероприятие проведено 24.05.2018	X	24.05.2018	X	X	X	X
150.	Подпрограмма 2 «Туризм»	заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С.	X	X	X	26 014,3	26 014,3	11 956,5	
151.	Основное мероприятие 2.1 «Создание благоприятных экономических условий для развития туризма» - всего, в том числе:	заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С.	предоставление субсидий будет осуществляться в 4-ом квартале 2018 года	09.01.2018	31.12.2018	500,0	500,0	–	
152.	Мероприятие 2.1.1 Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории Ростовской области	заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С.	предоставление субсидий будет осуществляться в 4-ом квартале 2018 года в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.06.2017 № 430	09.01.2018	31.12.2018	500,0	500,0	–	

153.	Контрольное событие государственной программы 2.1.1 Предоставление финансовой поддержки субъектам туриндустрии Ростовской области	заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С.	заявки на получение субсидий от субъектов туристской индустрии не поступали	X	31.12.2018	X	X	X	X
154.	Основное мероприятие 2.2 «Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке» - всего, в том числе:	заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С.	проведены исследования и социологические опросы, разработаны статистические и информационно-аналитические материалы в сфере туризма; осуществлено участие Ростовской области в выставке «Интурмаркет», фестивале туризма «Мир без границ»; проведены фестивали «Донская Лоза», «Донская уха», «Осада Азова 1641 года»; заключен госконтракт на органи-	09.01.2018	31.12.2018	25 514,3	25 514,3	11 956,5	

		<p>зацию и проведение фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года»; организованы инфотуры для представителей туриндустрии Французской республики, «Влюбись и возвращайся», «Платов-легенда Дона», «Неизвестный Дон», «Вино, кино, вкусно», «Долина Дона»; заключен госконтракт на организацию и проведение инфотура «Открой Дон» для представителей туроператора «Туи»; проведен профессиональный рейтинговый конкурс «Лидеры туриндустрии Дона»; напечатаны путеводители-буклеты (тираж – 3000</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			экз.) и путеводители-карты (тираж – 9000 экз.) для гостей ЧМ-2018 по макетам Федерального агентства по туризму общим тиражом 12 000, а также рекламно-информационная продукция в мини-формате для гостей ЧМ-2018 общим тиражом 7000 экземпляров; заключен госконтракт на сопровождение портала «Донской туризм»						
155.	Мероприятие 2.2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ростовской области (исследования и социологические опросы, разработка статистических и информационно-аналитических материалов в сфере ту-	заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С.	заключен договор от 25.05.2018 № 01к/18, работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ	09.01.2018	31.12.2018	1 515,5	1 515,5	–	

	ризма)								
156.	Мероприятие 2.2.2 Сопровождение и продвижение интерактивного информационного портала «Донской туризм»	заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С.	заключен контракт от 14.05.2018 № 49, работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ	09.01.2018	31.12.2018	600,0	600,0	–	
157.	Мероприятие 2.2.3 Участие Ростовской области в туристских конгрессно-выставочных мероприятиях	заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С.	Завершены работы по госконтрактам с ООО «ВЦ «РОСТЭКС» от 07.03.2018 №№ 17, 18 (выставка «Интурмаркет», фестиваль туризма «Мир без границ»)	09.01.2018	30.04.2018	5 000,0	5 000,0	4 990,0	10,0 экономия по итогам торгов
158.	Мероприятие 2.2.4 Организация и проведение на территории области туристских событийных мероприятий	заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С.	завершены работы по госконтрактам ООО «ВЦ «РОСТЭКС» от 07.06.2018 № 64 (праздник «Донская уха»), с ИП Лысенко Оксана Валерьевна от 27.07.2018 № 85 (фестиваль	09.01.2018	31.10.2018	8 160,3	8 160,3	4283,8	

			«Осада Азова 1641 г.); заключен госконтракт с ИП Сирота Е.В. от 07.06.2018 № 63 (фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года»)						
159.	Мероприятие 2.2.5 Организация и проведение инфотуров и пресс-туров на территории Ростовской области	заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С.	завершены работы по госконтрактам с ООО «Своя компания» от 25.04.2018 № 37 (инфотур для представителей туристической Французской Республики); с ООО «Рейна-Тур НТВ» от 07.05.2018 № 41(инфотур «Влюбись и возвращайся») и от 14.05.2018 № 47 (инфотур «Платов-легенда Дона»), с ООО «Своя компания» от 14.08.2018 № 89 (инфотур	09.01.2018	31.10.2018	4 300,0	4 300,0	1284,1	

			«Вино, кино, вкусно») и от 10.08.2018 № 87 (инфотур «Долина Дона»). Заключены контракты с ООО «Своя компания» от 26.09.2018 № 91 (инфотур «Неизвестный Дон»), с ООО «Рейна-Тур НТВ» от 15.08.2018 № 90 и от 03.10.2018 № 92						
160.	Мероприятие 2.2.6 Организация и проведение профессионального рейтингового конкурса в сфере туризма Ростовской области «Лидеры туриндустрии Дона»	заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С.	заключен госконтракт с Союзом «Торгово-промышленная палата Ростовской области» от 11.05.2018 № 46	09.01.2018	31.10.2018	938,5	938,5	—	
161.	Мероприятие 2.2.7 Разработка и издание рекламно-информационной продукции	заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С.	завершено исполнение госконтрактов с ООО «Золотое сечение» от 07.06.2018 № 62, с ООО «Печатная лавка» от	09.01.2018	31.12.2018	1 300,0	1 300,0	1298,7	

			13.06.2018 №№ 70, 71, 72						
162.	Мероприятие 2.2.8 Размещение наружной рекламы туризма Ростовской области	заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С.	завершены работы по госконтракту от 13.06.2018 № 68 (на территории аэропорта «Платов» установлены приветственные баннеры к ЧМ-2018)	09.01.2018	30.09.2018	100	100	99,9	0,1 – экономия по итогам торгов
163.	Мероприятие 2.2.9 Внедрение маркетинговой стратегии туристской привлекательности Ростовской области	заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С.	проведен открытый конкурс на внедрение маркетинговой стратегии туристской привлекательности Ростовской области, заключение госконтракта запланировано в октябре 2018 года	09.01.2018	31.12.2018	3 600,0	3 600,0	–	
164.	Контрольное событие государственной программы 2.2.1 Издание рекламно-информационной продукции	заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С.	напечатаны путеводители-буклеты (тираж – 3000 экз.) и путеводители-карты (тираж –	X	31.07.2018	X	X	X	X

		<p>9000 экз.) для гостей ЧМ-2018 по макетам Федерального агентства по туризму общим тиражом 12 000 экз. Товарная накладная от 09.06.2018 № 46. Напечатаны микро-путеводители «Вольный Дон на ладони» (тираж – 3000 экз.). Товарная накладная от 16.06.2018 № 504. Кепки-козырки с флаером-приложением мест для прогулок «Набор болельщика» (тираж – 3000 экз.). Товарная накладная от 16.06.2018 № 506. Наборы стикеров-наклеек «Набор туриста»</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			(тираж – 1000 экз.). Товарная накладная от 16.06.2018 № 505						
165.	Контрольное событие государственной программы 2.2.2 Организация коллективных стендов Ростовской области на XIII Международной туристской выставке «Интурмаркет», XXI Международном фестивале туризма «Мир без границ»	заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С.	организована работа коллективных стендов Ростовской области на туристских выставках «Интурмаркет» (г. Москва) и «Мир без границ» (г. Ростов-на-Дону). Акты сдачи-приемки от 07.03.2018 №№ 17,18	X	07.03.2018	X	X	X	X
166.	Контрольное событие государственной программы 2.2.3 Проведение инфотуров и пресс-туров на территории Ростовской области	заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С.	проведены инфотуры: «Добро пожаловать на Дон!» (для представителей туристической Французской Республики). Акт сдачи-приемки от 20.06.2018 № 1; «Влюбись и возвращайся»	X	29.06.2018 03.09.2018	X	X	X	X

			(для тревел-блогеров). Акт сдачи-приемки б/н от 26.06.2018; «Платов – легенда Дона» (для СМИ и турбизнеса). Акт сдачи-приемки б/н от 29.06.2018; «Долина Дона», акт сдачи приемки б/н от 03.09.2018; «Вино, кино, вкусно», акт сдачи-приемки б/н от 03.09.2018						
167.	Контрольное событие государственной программы 2.2.4 Проведение фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года»	заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С.	проведение мероприятия запланировано на 06.10.2018	X	31.10.2018	X	X	X	X
168.	Контрольное событие государственной программы 2.2.5 Проведение гастрономического праздника «Донская уха»	заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С.	проведен гастрономический праздник «Донская уха» 07.07.2018, акт сдачи-приемки от 17.07.2018 № 520	X	17.07.2018	X	X	X	X

169.	Контрольное событие государственной программы 2.2.6 Проведение фестиваля «Осада Азова 1641 года»	заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С.	Проведен фестиваль «Осада Азова 1641 года» 04.08.2018, акт сдачи-приемки от 30.08.2018 № 61	X	31.08.2018	X	X	X	X
170.	Контрольное событие государственной программы 2.2.7 Проведение этнографического фестиваля «Донская лоза»	заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С.	Проведен этнографический фестиваль «Донская Лоза» 29.09.2018, приемка услуг до 31.10.2018	X	31.10.2018	X	X	X	X
171.	Контрольное событие государственной программы 2.2.8 Проведение профессионального рейтингового конкурса в сфере туризма Ростовской области «Лидеры туриндустрии Дона»	заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С.	Проведен профессиональный рейтинговый конкурс в сфере туризма Ростовской области «Лидеры туриндустрии Дона», приемка оказанных услуг до 31.10.2018	X	31.10.2018	X	X	X	X
172.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма»	начальник отдела - главный бухгалтер Кондратенко А.А.	X	X	X	49 763,7	49 763,7	30 422,3	
173.	Основное мероприятие 3.1 Расходы на содержа-	начальник отдела - главный бухгалтер Кондратенко А.А.	обеспечивалась деятельность аппарата министер-	09.01.2018	31.12.2018	40 050,9	40 050,9	25 358,4	

	ние аппарата министерства культуры Ростовской области		ства культуры Ростовской области						
174.	Основное мероприятие 3.2 Расходы на содержание аппарата комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области	председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В.	обеспечивалась деятельность аппарата комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области	07.02.2018	31.12.2018	9 712,8	9 712,8	5 063,9	
175.	Итого по государственной программе	всего, в том числе	X	X	31.12.2018	3 688 994,4	3 688 994,4	2 584 700,6	
		ответственный исполнитель государственной программы – министерство культуры Ростовской области	X	X	X	54 613,2	54 613,2	26 825,2	
		соисполнитель – министерство экономического развития Ростовской области	X	X	X	26 014,3	26 014,3	11 956,5	
		участник 1 - министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	X	X	X	106 529,1	106 529,1	45 558,8	
		участник 2 - комитет по охране объектов культурного наследия Ро-	X	X	X	60 459,5	60 459,5	34 515,9	

	стовской области							
	участник 3 – государственные бюджетные учреждения культуры	X	X	X	719 788,2	719 788,2	493 430,4	
	участник 4 – государственные автономные учреждения культуры	X	X	X	822 855,9	822 855,9	547 502,1	
	участник 5 – государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения	X	X	X	331 388,4	331 388,4	228 370,3	
	участник 6 – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Областной учебно-методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства»	X	X	X	2 510,9	2 510,9	1 973,5	
	участник 7 – государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Ростовской области	X	X	X	3 899,1	3 899,1	2 685,1	

		участник 8 – администратии муниципальных образований	X	X	X	1 560 935, 8	1 560 935, 8	1 191 882, 8	
--	--	--	---	---	---	-----------------	-----------------	-----------------	--